Més d'un quart de segle d'una restauració inacabada by González Moreno-Navarro, Antoni
 L ’EROL 25
El 1981, poques setmanes des-
prés del meu nomenament com 
a cap del servei de monuments 
de la Diputació, vaig escriure 
una carta al rector de Guardiola 
en què li anunciava la possibili-
tat d’una inversió per restaurar 
la seva església i una imminent 
visita.  Era la resposta a la carta 
que ell havia enviat a la Diputació 
el 10 de desembre de 1979, en la 
qual demanava una subvenció 
en vista a la proximitat de la 
celebració del mil·lenari de la 
consagració del temple. 
Mossèn Bartrina i jo ens vam 
trobar a l’església el 26 de juny 
de 1981. Vam visitar l’entorn, 
l’església i la cripta. No recordo 
si vam parlar de diners. Proba-
blement lli vaig dir que jo faria 
el que pogués... Em va convidar 
a assistir el mes d’agost a les 
Nits musicals, que ja era llavors 
l’activitat més important que 
s’hi celebrava, a més de la missa 
del patró i alguns casaments. 
Em sembla recordar que aquell 
any hi va actuar la Polifònica de 
Puig-reig.
les primeres inversions
Des que vaig entrar al Servei de 
monuments de la Diputació, vaig 
propugnar obviar el sistema de 
subvencions per restaurar mo-
numents. Vaig proposar que les 
nostres intervencions fossin sem-
pre directes, de manera que féssim 
nosaltres els estudis, els projectes 
i les obres. I així es va programar 
en el cas de l’església de Guardiola. 
En el pressupost de 1982 s’hi van 
consignar 10 milions de pessetes 
(uns 60.000 €) i es va encarregar 
el projecte a l’arquitecte Albert 
Bastardes, qui ja havia fet alguns 
estudis sobre la història del mo-
nestir. Aprovat el projecte, quasi 
dos anys després de la meva 
primera visita a Guardiola, el 19 
d’abril de 1983 van començar les 
obres. Com era encara costum 
llavors, no es va signar cap mena 
de conveni amb la propietat ni 
amb l’Ajuntament. El mateix 
Bastardes se’n va fer càrrec de la 
direcció, amb la col·laboració del 
jove aparellador Xavier Guitart. 
L’obra va consistir a desmuntar 
les cobertes de la nau i del cam-
panar, la construcció d’unes 
noves cobertes i algunes inter-
vencions a l’entorn. Segons els 
estudis de Bastardes, l’església 
que es conservava era només 
la meitat de l’església primitiva. 
Segons ell, estàvem començant a 
intervenir, per tant, en un edifici 
de major importància històrica i 
arquitectònica  que no pas podí-
em pensar en un inici.
Bastardes va dibuixar sobre el 
terreny la planta hipotètica, va fer 
obrir rases i va poder confirmar 
l’existència dels murs previsibles. 
Esperonat per les troballes, va 
fer rebaixar el terreny i va com-
provar que la cota de l’església 
primitiva es trobava molt per sota 
del  llindar de la porta en ús,  apro-
ximadament a la mateixa cota 
que la cripta. Durant uns anys, 
els feligresos van haver d’entrar 
a l’església per una rampa que 
unia el terreny del segle XX amb 
el llindar del segle XVIII, sobrevo-
lant les cotes del segle X. 
L’hivern de 1983 va ser dur i 
es van aturar les obres. Aquell 
mateix any havíem començat a 
formalitzar en el Servei un mè-
tode de treball pluridisciplinari, 
cosa que va suposar que a partir 
de llavors els treballs d’arqueolo-
gia fossin assumits pels mateixos 
funcionaris del Servei. El dos de 
maig de 1984, es va iniciar una 
campanya d’excavacions que va 
durar fins al 1989. Es va excavar, 
en primer lloc, el paviment de 
l’espai que el mossèn anomenava 
cripta, i els arqueòlegs, soterrani. 
Mentrestant, dirigides per Bas-
tardes, van continuar les obres. El 
mes de setembre es van acabar les 
cobertes, i el campanar adoptaria 
una nova silueta, des de llavors 
imatge i símbol de la nostra in-
tervenció en el temple.
El 1985 s’aprovaren nous pro-
jectes, van continuar les obres 
a l’interior i es van fer noves 
excavacions. La sorpresa sorgí 
aquesta vegada a ponent amb 
l’aparició d’unes estructures 
semicirculars que aviat s’identifi-
caren com a absidioles. I seguíem 
sense conveni. Seguíem invertint 
diners públics en una propietat 
privada sense pactar-ne el futur 
ni cap mena de compensació. 
Eren els temps en què els rectors 
ens deixaven restaurar les seves 
esglésies a canvi de... donar-nos 
el seu permís per fer-ho.  
el primer conveni
El 1986 vam continuar treballant 
a l’interior de l’església i va ser 
reexcavada la zona rebaixada per 
Bastardes. El 1987 seria un any 
important per a Sant Llorenç. Per 
fi estàvem a punt de tancar el pri-
mer conveni regulador de tot allò 
que fèiem a l’església de Guardi-
ola. El conveni va ser signat el 9 
de febrer, al palau episcopal de 
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Solsona, pel bisbe Moncadas i el 
president Dalmau. En realitat, 
més que un conveni, era la ra-
tificació escrita del compromís 
de la Diputació de continuar-hi 
invertint. 
Aquell any vam acabar la res-
tauració de la cripta o soterrani. 
I per primera vegada, des d’una 
òptica arquitectònica, vam plan-
tejar-nos un objectiu que resul-
taria fonamental en el procés: 
la recuperació de l’autenticitat 
espacial perduda. (Vegeu l’article 
“El perquè de la reconstrucció 
del monestir de Sant Llorenç” 
en aquest mateix número mo-
nogràfic de l’Erol.) A partir del 
desmuntatge de les voltes del 
segle XVII, tot i tenir només mit-
ja església, podíem començar 
a intuir-ne l’espai primitiu. Els 
historiadors van reemplaçar allò 
de “soterrani” per “sotatribuna”. 
I els visitants van començar a en-
tendre que aquell edifici era molt 
més suggerent que el que s’havia 
descrit fins llavors. Al juliol de 
1988 es van donar les obres per 
acabades, i es van programar per 
a l’agost els actes de celebració 
corresponents. Es van recuperar 
la missa  del patró i els concerts. 
L’any següent, el 1989, seria 
l’últim de la primera campanya 
d’excavació. S’anaven posant al 
descobert els murs de la part de 
l’església desapareguda, cosa que 
no feia sinó corroborar l’encert 
de les interpretacions d’Albert 
Bastardes. Des d’aquell any em 
vaig fer càrrec jo directament dels 
treballs arquitectònics, en aquell 
moment escassos. Un d’aquests 
fou la nova escala d’accés al 
campanar, composta seguint 
la mateixa partitura que havia 
utilitzat Bastardes. 
El 1990 es produirien canvis 
amb conseqüències per al curs 
de l’actuació: vam estrenar bisbe 
i rector. I ben aviat l’actitud del 
nou rector refredaria el procés. 
Aquell any, tot i que per altres 
motius, no va haver-hi obra ni ar-
queologia. Tan sols la realització 
per part de l’escultor del nostre 
Servei, Emili Colom, d’una nova 
imatge de sant Llorenç, que va 
ser beneïda pel nou bisbe el dia 
del sant.
El 1991 s’ inicia un període 
de nul·la activitat a l’església, 
interromput a finals de 1994, 
quan la situació torna a donar un 
tomb. El Servei no ha renunciat 
a continuar l’obra. Però ja són 
altres temps. La Diputació s’ha 
municipalitzat i les restauracions 
a canvi d’indulgències han min-
vat. I sorgeix una nova estratègia: 
donar protagonisme al municipi. 
L’Ajuntament signa el mes de 
desembre un conveni amb el 
Bisbat,  amb vigència per a deu 
anys. S’hi regulen la restauració, 
el manteniment i l’atenció als vi-
sitants, que l’Ajuntament podrà 
fer amb l’ajut de tercers, i, a canvi, 
el Bisbat li cedeix l’ús parcial dels 
terrenys i de la casa de colònies. 
Els “tercers” són, naturalment, la 
Diputació, que serà qui ho pagui 
tot, restauració, manteniment i 
atenció als visitants, per la qual 
cosa haurà de signar un altre 
conveni amb l’ Ajuntament unes 
setmanes després.
El 1995 no hi haurà temps de 
noves inversions, però es repre-
nen els treballs de manteniment. 
El 1996 es programa i s’inicia una 
nova etapa d’actuacions. Prosse-
gueix l’excavació arqueològica, 
una segona campanya que durarà 
fins al 1997. Es posen en evidència 
les restes del monestir, la casa de 
l’abat, el claustre. Però l’excavació 
i l’estudi del conjunt de l’església 
continua dificultat per la presèn-
cia de la casa de colònies, on no 
es preveia intervenir.  
el cop de mà de sant llorenç
Feia ja setze anys que aquella 
casa ens obsessionava. I quan 
menys ens ho  esperàvem, sant 
Llorenç ens va donar un cop de 
mà. Algú ens va advertir que la 
casa estava en perill. I aquella 
tardor mateixa vam demanar 
permís a l’Ajuntament i al Bisbat 
per fer-hi un cop d’ull. No ens 
en corresponia la custòdia però 
treballàvem al costat , i si passa-
va alguna cosa a la casa, sovint 
plena de mainada, resultaria 
difícil justificar que nosaltres 
érem aliens al problema. Mal-
grat l’escepticisme del rector, 
vam encarregar de seguida una 
anàlisi funcional i un informe 
sobre el compliment de les nor-
matives. Les conclusions foren 
demolidores: qualsevol sem-
blança d’aquell equipament amb 
la legalitat era casualitat. 
El març de 1998 vam encar-
regar un informe sobre l’estat 
de solidesa de l’immoble. El 
diagnòstic fou rotund: perill im-
minent. L’edifici va ser apuntalat 
i poc després vam aconseguir que 
s’hi paralitzessin les activitats. 
Estava a punt de començar una 
altra etapa de la nostra presència 
a Guardiola.  
Al juliol es va acordar amb 
l’Ajuntament el finançament 
de les despeses de custòdia i 
vigilància. I es van iniciar les 
converses amb el Bisbat per 
redactar un nou conveni que 
inclogués la casa. No va ser fàcil. 
El rector seguia opinant que el 
perill no era tal, sinó un ardit 
d’arquitectes i arqueòlegs per 
seguir-se lluint. (Sort en tenen 
alguns monuments, i els seus 
propietaris, de la fe laica, la pa-
ciència i la temprança d’alguns 
arquitectes i arqueòlegs!) 
L’any 1999 es va aprovar un 
programa de conservació i man-
teniment de diversos edificis 
del Berguedà, i s’hi va incorpo-
rar l’església de Sant Llorenç. 
Amb aquest motiu, la Diputació 
va signar nous convenis amb 
l’Ajuntament i el Bisbat, i va 
contractar una empresa espe-
cialitzada, dirigida per Carme 
Sellés, a qui els monuments del 
Berguedà deuen tant. Les visites 
públiques guiades s’iniciaren el 
gener de 2000. Mentrestant, els 
arquitectes vam estudiar un pro-
jecte que tractava de disminuir 
muntatge de la porta del set-
cents en la seva nova ubicació, 
sobre el llindar original del 
segle X. fOtO: m. baLdOmà, 01.12.2005. 
fOnS dOCumEntaL SpaL.
La finestra romànica, a la 
façana sud, protegida per la 
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l’impacte de la casa de colònies 
sobre el monument, preveient 
de conservar-la parcialment, un 
cop reforçada i renovada. Tanca-
da la casa de colònies i sense ús 
alguns terrenys de l’entorn, es va 
programar una nova campanya 
d’excavació que afectaria els fo-
naments d’una part del dormitori 
monacal i una annexa necròpolis 
altomedieval.
Aquell any 2000, no obstant, 
passaria a la nostra història per 
la signatura d’un nou conveni 
a tres bandes, Diputació, Bisbat 
i Ajuntament. La redacció i la 
negociació no van ser fàcils. El 
rector i algunes comissions del 
Bisbat van posar-hi traves (i això 
que la Diputació es comprometia 
a assumir totes les despeses de la 
restauració, de la reconstrucció 
de la casa de colònies i de les 
millores de l’entorn!). 
un nou projecte 
i la reconstrucció   
El 29 de juny de 2001 es va ini-
ciar el desmuntatge de la casa de 
colònies, cosa que va permetre 
comprovar fins a quin punt ha-
via estat en perill la mainada. 
L’enderroc de la zona de l’edifici 
que entrava en conflicte amb 
l’església soterrada va permetre 
culminar la investigació històrica. 
Mentrestant, els arquitectes vam 
posar en crisi l’estudi que preveia 
conservar part de la casa de co-
lònies. D’altra banda, la nostra 
fixació continuava sent la bellesa 
d’aquell espai arquitectònic que 
imaginàvem però que no podíem 
transmetre a l’espectador. I vam 
descobrir la solució: reconstruir 
l’església i una part del monestir. 
Així obtindríem sòl suficient per 
cobrir els programes previstos, 
sense necessitat d’aixecar edificis 
nous. 
La manera com havíem de 
reconstruir no va suposar un 
dilema. Jeroni Martorell, el fun-
dador i primer director del nostre 
Servei, ho havia dit el 1913: “...si 
cal afegir alguna cosa a un mo-
nument, la barreja d’estils és un 
signe de vida”. Vam optar, doncs, 
per la diacronia harmònica, una 
pràctica que altres vegades haví-
em aplicat en les postres restau-
racions.  Vam fer un nou estudi i 
el 28 de novembre de 2001 vaig 
visitar a Solsona el bisbe, Jaume 
Traserra, per explicar-li la idea, 
ja que canviava les previsions del 
conveni de 2000, per la qual cosa 
també vam parlar de fer-ne un de 
nou. Acceptà sense reserves totes 
les propostes. El 23 de desembre, 
vam fer la presentació pública del 
nou projecte a l’actual església 
parroquial de Guardiola.
El març de 2002 es va sig-
nar l’avantprojecte, el  juliol 
el  projecte bàsic, i l’agost el 
projecte executiu. En aquests 
projectes i en la direcció de les 
obres corresponents, hi van 
col·laborar l’arquitecte Xavier 
Guitart i l’aparelladora Fina 
Gener. D’acord amb aquestes 
noves previsions, el 2003 es va 
completar l’enderrocament de la 
vella casa de colònies; es va tan-
car el mur que envolta el recinte 
(separant la cota del segle XXI de 
les noves cotes d’ús de l’interior, 
les corresponents a l’època de 
construcció de les fàbriques); es 
van consolidar els murs medi-
evals alliberats i es van recalçar 
perquè poguessin suportar els 
edificis que s’hi construirien a 
sobre (cosa que els retornaria 
l’autenticitat, que havien perdut 
quan van convertir-se en murs 
ruïnosos sense càrrega); es va 
restaurar la façana del cos de 
dormitori, amb les dues finestres 
geminades. I es continuaren les 
excavacions i els estudis de les 
restes conservades a les tombes 
descobertes l’any 2000. 
El 2004 els murs van seguir 
creixent i es va acabar de cobrir 
el cos del monestir, moment en 
què vam convidar la població per 
visitar les obres, per tal que veiés 
com s’anava concretant el futur, 
però sobretot perquè no perdés 
el contacte emocional amb el seu 
monument. El 2005 les obres 
de reconstrucció de la part de 
l’església desapareguda o no 
acabada van començar a afectar 
l’interior de la zona conservada, 
per la qual cosa s’hi van haver de 
suspendre les visites guiades i els 
concerts d’estiu, que no van rei-
niciar-se fins a tres anys després. 
Vam començar a desmuntar amb 
seguiment arqueològic el mur de 
tancament provisional del segle 
XVII, que des de llavors havia 
servit com a façana provisional de 
la mitja església conservada. Amb 
les mateixes precaucions meto-
dològiques es van desmuntar la 
finestra romànica col·locada en 
aquell mur i la porta que s’havia 
obert al segle XVIII.  
El 2006 es va fer la nova co-
berta de coure de l’església i el 
campanar (aquest es va conser-
var tal i com l’havia dissenyat 
Albert Bastardes, per respecte 
vers l’autor i pel seu valor de 
símbol consolidat). Els murs es 
van completar amb pedra de 
Banyoles i es va recol·locar la 
porta del set-cents. Aquesta, que 
havia de constituir el nou accés a 
l’espai reconstruït, se situà sobre 
el llindar del segle X. No va ser 
una decisió únicament funcional: 
va tenir una intenció simbòlica. 
Per aquella porta havien entrat a 
l’església, per batejar-se, casar-se, 
honrar els seus difunts o gaudir 
de concerts, tots els veïns vius 
majors de sis anys, així com els 
seus pares, avis i possiblement 
tots els seus ascendents coneguts. 
Ho havien de poder continuar 
fent. Ara entrarien trepitjant el 
llindar que van col·locar els seus 
avantpassats més llunyans.
El 26 de setembre de 2006 
van visitar les obres, per separat, 
l’alcaldessa, Montserrat Ribera, i 
el bisbe de Solsona, i van passejar 
pel trifori en construcció. Quant 
abandonava el recinte, el bisbe 
em va demanar que disposés les 
obres de manera que aquell fos 
un equipament per a tot l’any, 
i que, per tant, no el projectés 
pensant simplement en una casa 
de colònies, un ús cada cop més 
impropi per a una parròquia o 
una diòcesi. Encara no havia 
arribat ell al seu cotxe, que jo 
ja havia ordenat de canviar els 
plans, preveure calefacció a tots 
els edificis, oblidar el programa 
previst i projectar-hi una residèn-
cia d’ús més versàtil.
A la tardor de 2006 es va col-
locar la finestra romànica en 
el mur de migdia reconstruït 
(d’aquesta manera, igual com al 
segle XVII, quedaria descontextu-
alitzada i ningú no podria datar 
aquest mur erròniament basant-
se en l’estirp de la finestra). Per tal 
d’arrecerar-la de la intempèrie, 
Detall del transparent. fOtO: m. 
baLdOmà, 03.07.2008. fOnS dOCumEntaL SpaL.
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la finestra se situà sota la nova 
coberta del claustre.
el retaule de la Pau i altres millo-
res del projecte
A la façana de migdia se’m va 
presentar un dilema. Basant-me 
en el concepte d’eurítmia que 
havia presidit el disseny original 
d’aquest façana, a la part re-
construïda jo havia disposat tres 
finestres de la mateixa alçada que 
les romàniques de la part medi-
eval i amb els seus ampits a la 
mateixa cota. I segons el concepte 
de diacronia harmònica que 
presidia la reconstrucció, les tres 
finestres noves eren formalment 
diferents: quadrades. Les dues 
més orientals havien d’il·luminar 
i ventilar les dependències de la 
futura residència, por la qual cosa 
aquesta forma externa era apro-
piada també per a l’interior del 
mur. No passava el mateix amb 
la tercera finestra. La seva cara 
interior s’obria a l’espai que hi ha 
entre la nova superfície inclinada 
de fusta i les naus medievals. No 
podia tenir, per tant, un caràcter 
domèstic. 
La solució, una cop més, me la 
va aportar la història de l’arqui-
tectura (no debades projectar és 
imaginar, i imaginar és recordar 
i seleccionar de entre tot allò que 
hem vist i après). Vaig recordar 
el transparent de la catedral de 
Toledo, obra de Narciso Tomé. 
Per aquella obertura curulla 
d’escultures entra la llum que il-
lumina el retaule de la girola. La 
nostra obertura, vaig concebre-la 
com un esquinçament del mur 
de façana, i la llum que hi entrés 
il·luminaria un mur blanc en 
el qual gravaríem en diversos 
idiomes (encapçalats pels dos 
més universals, el llatí i l’espe-
ranto), el títol de l’encíclica del 
recordat Papa Joan XXIII, Pacem 
in terris, vigent com està ara més 
que mai el seu missatge. Al nos-
tre transparent, quatre coloms 
blancs mirarien cap a un cinquè 
que, després de travessar l’espai, 
s’hauria parat sobre el mur blanc. 
El conjunt (transparent, espai 
i mur) constituiria un retaule 
que embolcallaria el visitant, el 
Retaule de la Pau.
La façana de llevant recons-
truïda també exigí resposta a 
un problema. Per compensar la 
poca esveltesa del seu contorn, 
es composà accentuant-ne les 
línies verticals, especialment les 
lesenes. Amb la mateixa intenció, 
totes les obertures es concentren 
en una franja vertical que arrenca 
del frontó de la porta. Les ober-
tures superiors d’aquesta franja 
corresponen a dormitoris i serveis 
de la residència i, per tant, no po-
dien aparèixer de manera franca 
en aquella façana. Es va pensar a 
ocultar-les rere una gelosia. Atès 
el caràcter emblemàtic d’aquesta 
façana, calia que la gelosia as-
sumís unes especials caracterís-
tiques de qualitat i significació. 
Per al disseny i l’execució vam 
confiar en el ceramista i pintor 
Joan Gardy Artigas, col·laborador 
de Joan Miró en les seves darreres 
obres de ceràmica. La va realitzar 
al seu taller de Gallifa (Vallès 
Occidental) i dirigí el muntatge 
in situ.
Les visites públiques a les obres 
poden tenir, si se saben aprofitar, 
efectes positius per als responsa-
bles dels treballs. Unes jornades 
de portes obertes, a final de març 
de 2007, van propiciar una altra 
modificació del projecte. Quan 
vaig fer entrar les diverses tan-
des de visitants al temple, vaig 
adonar-me que havia comès un 
error. El meravellós espai me-
dieval, la recuperació del qual 
havia estat la causa motivadora 
principal de tota l’actuació, era 
percebut per l’espectador en 
travessar la porta, però només 
parcialment i en la llunyania. 
Atesa la importància d’aquest 
espai, i de l’impacte que podia 
produir en el visitant sentir-s’hi 
de cop i volta immers, havíem 
de plantejar-ne un descobriment 
seqüencial, és a dir, a través d’un 
recorregut que permetés aproxi-
mar-s’hi lentament fins a apre-
hendre’l de manera sobtada. 
(Un altre recurs de l’arquitectura 
històrica, la hispanomusulmana 
o la de Gaudí, per exemple.) Per 
això, entre l’entrada i l’espai que 
protagonitza el monument, vam 
disposar-hi la capsa tancada del 
centre d’interpretació.  
    
s’encalla la revisió del conveni
En aquell any 2007, mentre 
l’obra avançava a bon ritme, 
magistralment governada pel 
constructor berguedà Fernando 
Guitart, es van aprovar nous 
projectes referents a acabats 
interiors de l’església i l’orde-
nació de l’entorn, projectes en 
què col·laboraria l’arquitecta 
Mireia Barnadas, més endavant 
directora executiva de les obres, 
en col·laboració amb l’arquitecte 
Joan Closa i l’aparelladora Mari-
lena Gràcia. El 2008 es va acabar 
el claustre i se’n van pavimentar 
els entorns. Seguint una pràctica 
habitual en les nostres obres, 
vam disposar un sepulcre per a 
dipositar les restes dels monjos, 
feligresos i veïns enterrats al 
lloc, exhumats durant les exca-
vacions. Vam col·locar sobre la 
coberta de coure un gat negre, 
obra de Joan Mora, l’escultor 
autor també dels coloms del re-
taule. A l’interior del temple, hi 
vam col·locar de nou la imatge 
del sant presidint la tribuna, per-
què ningú no pogués denunciar 
que preteníem dessacralitzar el 
temple, i al centre d’interpre-
tació, una gran maqueta per 
il·lustrar sobre com va poder ser 
el conjunt en el segle XIV, abans 
del terratrèmol. 
Quan s’acostava la data triada 
per a la inauguració, l’esbor-
rany del nou conveni estava a 
punt, però algunes actituds dels 
diversos estaments involucrats 
ens aconsellaren d’ajornar-ne la 
signatura. El dia de Sant Jaume 
es va celebrar l’acabament de 
les obres de l’església, i els dies 
següents hi va haver jornades 
de portes obertes. El mes d’agost 
es van celebrar les Nits musicals, 
misses i casaments. I va haver-hi 
sardanes. Però darrere de les res-
taurades façanes de la residència, 
regnava el silenci i la incertesa. 
Laus Deo.
Antoni González Moreno-Navarro
Arquitecte, restaurador de monu-
ments 
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